

# 週間工程表

現場代理人	監理技術者

伊丹市 上下水道局 整備保全室  
 下水道課 工務下水Gr 殿

工事名 東有岡地区管渠更生工事

請負者 株式会社 神島組

工期 自)令和 元年 6月 25日  
 至)令和 2年 3月 19日

現場代理人 福島 淳

	(実施)							(予定)							備考
	12月							1月							
	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	
施工場所	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
本施工															
						(冬季休暇)									
	後処理	後処理	後処理	後処理	後処理										

凡例 昼間施工  夜間施工

# 週間工程表

現場代理人	監理技術者

伊丹市 上下水道局 整備保全室  
 下水道課 工務下水Gr 殿

工事名 東有岡地区管渠更生工事

請負者 株式会社 神島組

工期 自)令和 元年 6月 25日  
 至)令和 2年 3月 19日

現場代理人 福島 淳

	(実施)							(予定)							備考	
	12月							1月								
	30日 月	31日 火	1日 水	2日 木	3日 金	4日 土	5日 日	6日 月	7日 火	8日 水	9日 木	10日 金	11日 土	12日 日		
本施工																
	(冬季休暇)															
										後処理 東有岡	後処理 東有岡	後処理 東有岡				

凡例 昼間施工  夜間施工



