

# 週 間 工 程 表

|            |            |
|------------|------------|
| 現 場<br>代理人 | 監 理<br>技術者 |
|            |            |

伊丹市 上下水道局 整備保全室  
下水道課 工務下水Gr 殿

工 事 名 東有岡地区管渠更生工事


工 期 自)令和 元年 6月 25日  
至)令和 2年 3月 19日

請 負 者 株式会社 神島組

現 場 代 理 人 福島 淳

| 施 工 場 所           | (実 施)                  |           |           |           |           | (予 定)   |         |           |           |           |           |           |         |         | 備 考 |
|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----|
|                   | 1月                     |           |           |           |           | 2月      |         |           |           |           |           |           |         |         |     |
|                   | 27日<br>月               | 28日<br>火  | 29日<br>水  | 30日<br>木  | 31日<br>金  | 1日<br>土 | 2日<br>日 | 3日<br>月   | 4日<br>火   | 5日<br>水   | 6日<br>木   | 7日<br>金   | 8日<br>土 | 9日<br>日 |     |
| 本施工               |                        | (内業：書類作成) | (内業：書類作成) | (内業：書類作成) | (内業：書類作成) |         |         | (内業：書類作成) | (内業：書類作成) | (内業：書類作成) | (内業：書類作成) |           |         |         |     |
| 前処理<br>後処理<br>その他 | 後処理<br>森本<br>御願塚<br>南町 |           |           |           |           |         |         |           |           |           |           | 試験堀<br>中央 |         |         |     |

凡例 昼間施工  夜間施工



伊丹市東有岡1丁目付近